ACTA DE REUNIÓN SEMANAL OFICIAL

Proyecto Integrador | Línea de Créditos | Módulo de DESEMBOLSO

Nombre del Comité / Módulo:	Módulo de Desembolso (Línea de Créditos)
Código de Acta de Control:	ACT-2026-007
Fecha y Hora de Sesión:	18/10/2026 a las 9:00 a. m.
Modalidad:	Presencial
Alumnos Asistentes y Firmas:	1. Centeno Lopez Jose Alfredo 2. Nuñez Arista Piero Bruker 3. Reaño Soto Iván Edgardo 4. Sucapuca Santamarina Rodrigo Alonso
Agenda de la Reunión:	1. Verificación del cumplimiento de los acuerdos AC-28 a AC-39 de la sesión anterior. 2. Revisión del avance del Catálogo de Servicios y de los Acuerdos de Niveles de Servicio del módulo (I-02). 3. Revisión del Sistema de Valor del Servicio y de la Cadena de Valor para desembolso, consulta de estado y extorno (I-03). 4. Revisión de los flujos de Gestión de Incidentes, Solicitudes de Servicio y Habilitación de Cambios (I-04). 5. Seguimiento de las consultas técnicas sobre permisos, validación de cuenta, aprobación y registro contable. 6. Consolidación de dudas pendientes para coordinación con Seguridad, Bus de Servicios y docente.
Acuerdos Adoptados:	Seguimiento de la sesión anterior (ACT-2026-006): se revisan los acuerdos AC-28 a AC-39 y se registra su estado. • AC-28 (distinción entre servicios ofrecidos y consumidos): en proceso. Se revisa el catálogo y se mantiene separada la oferta propia de las dependencias externas. • AC-29 (alcance de los niveles de servicio): en proceso. El cierre continúa condicionado por la definición de permisos y por los tiempos de los módulos contraparte. • AC-30 (clasificación del extorno): cumplido. Se conserva la distinción entre solicitud de servicio por decisión del negocio e incidente cuando existe una falla técnica. • AC-33 a AC-36 (permisos, validaciones, movimiento contable y relación con Cobranza): pendientes de respuesta formal. • AC-37 y AC-38 (credenciales y registro de acceso): pendientes de confirmación por el Comité de Seguridad. • AC-39 (cierre de SLA): pendiente mientras no se aclare el mecanismo de integración y autorización. Acuerdos de la presente sesión:

	AC-40: Se acuerda continuar el diseño de la Fase II sin asumir acceso directo a tablas de otros módulos. Hasta contar con una respuesta formal, las validaciones externas se documentarán como servicios o dependencias de integración. AC-41: Se acuerda cerrar el Catálogo de Servicios diferenciando expresamente los servicios que ofrece Desembolso de los servicios que consume de Cuentas, Evaluación, Core/Contabilidad y Cobranza. AC-42: Se acuerda que el borrador de los Acuerdos de Niveles de Servicio mida únicamente el tiempo propio de procesamiento del módulo y deje los tiempos extremo a extremo como dependencias pendientes de confirmación. AC-43: Se acuerda completar el Sistema de Valor del Servicio y la Cadena de Valor tomando como eje los tres servicios ya identificados: ejecución del desembolso, consulta de estado y extorno. Las actividades externas se representarán como colaboraciones o dependencias, no como tareas controladas por el módulo. AC-44: Se acuerda documentar dos rutas para el extorno: solicitud de servicio cuando se origina por decisión del negocio dentro del plazo permitido, e incidente cuando responde a una falla técnica del módulo o de sus dependencias. AC-45: Se acuerda mantener abiertas las consultas sobre la validación de cuenta y aprobación, el responsable de ejecutar el movimiento de fondos y asiento contable, y el sentido de integración con Cobranza. No se modificará la línea base de la Fase I hasta recibir una definición formal. AC-46: Se acuerda consolidar como evidencia semanal el Catálogo de Servicios, el borrador de SLA, la Cadena de Valor y los flujos de Incidentes, Solicitudes y Cambios, manteniendo trazabilidad con las decisiones pendientes registradas en las actas anteriores.
Responsables y Fechas Límite:	• Para AC-40 → Responsable: Iván Reaño → Plazo Límite: 19/10/2026 • Para AC-41 → Responsable: Jose Centeno, Piero Nuñez → Plazo Límite: 20/10/2026 • Para AC-42 → Responsable: Piero Nuñez → Plazo Límite: 20/10/2026 • Para AC-43 → Responsable: Jose Centeno → Plazo Límite: 22/10/2026 • Para AC-44 → Responsable: Piero Nuñez → Plazo Límite: 22/10/2026 • Para AC-45 → Responsable: Iván Reaño → Plazo Límite: 21/10/2026 • Para AC-46 → Responsable: Rodrigo Sucapuca → Plazo Límite: 23/10/2026
Observaciones / Consultas al Docente:	1. ¿La validación de la cuenta destino y de la aprobación del crédito debe resolverse consumiendo los servicios de Cuentas y Evaluación

	por el Bus, o requiere incorporar CUENTA_LEER y EVALUACION_LEER al rol de Desembolso? 2. Si DESEMBOLSO_EJECUTAR solo cubre tablas des_*, ¿quién ejecuta finalmente el abono, cta_transaccion y el asiento contable: el Bus de Servicios con TRANSACCION_EJECUTAR u otro módulo? 3. ¿Cobranza debe consumir el evento de entrega generado por Desembolso para activar el crédito, o Desembolso debe invocar explícitamente un servicio de Cobranza? 4. ¿Es correcto comprometer en el SLA solo el tiempo propio del módulo mientras las interfaces y tiempos de las dependencias externas no estén confirmados? 5. Para I-03 e I-04, ¿qué evidencia concreta espera el docente además de los diagramas y flujos documentados?

Conformidad

Los asistentes que suscriben ratifican los acuerdos adoptados en la presente sesión de coordinación.

1. Centeno Lopez Jose Alfredo



Firma

2. Nuñez Arista Piero Bruker



Firma

3. Reaño Soto Iván Edgardo



Firma

4. Sucapuca Santamarina Rodrigo Alonso (Líder de Equipo)



Firma